

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo číslo 4905.2060002JKI na realizáciu prác na stavbe  
**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí**

uzavretej medzi účastníkmi :

**Objednávateľ:** **Obec Krásnohorské Podhradie**  
Obecný úrad, Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie  
Zastúpený: Peter Bollo, starosta obce  
IČO: 00328421  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Tel.č.: 058/73 25 431  
Fax: 058/73 26 494  
E-mail: obec.krsnohorskepodhradie@stonline.sk

a

**Zhotoviteľ :**  
**1. EUROVIA SK a.s.**  
ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ  
a podpredseda predstavenstva  
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ  
a člen predstavenstva  
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Štefan Balint.- riaditeľ závodu Košice, osoba splnomocnená  
podpisovaním  
b) technických: Ing. Juraj Jevčák, prevádzkovo – obchodný námestník  
IČO: 31 651 518  
DIČ: 5555 122274  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
Telefón: 055/72 61 328  
Fax: 055/72 61 330  
Email: sekrke@eurovia.sk

**2. EUROVIA CS, a. s.**  
Národní 10, 113 19 Praha 1, Česká republika  
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Borovka, predseda predstavenstva  
Ing. Zdeněk Synáček, člen predstavenstva  
IČ: 45 274 924  
DIČ:  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 1561

Účastníci Združenia: **EUROVIA SK, a.s. a EUROVIA CS, a.s.**  
**zastúpení Hlavným partnerom Združenia, ktorým je: EUROVIA SK, a.s. na základe plnej moci**  
(ďalej len Zhotoviteľ)

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený z dôvodu zmeny typu dlažby, ktorá sa v súčasnej dobe už nevyrába. Na základe uvedeného zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4905.2060002JKI takto:

Čl. I

V prílohe zmluvy pod názvom „Rozpočet“ v stavebnom objekte SO D 170.2 ulica Lipová – MK Rek. existujúcej sa zamieňa položka č. 15 **Tvárnica polovegetačná 50/100/10 v množstve 582,98 ks** za položku **Tvárnica polovegetačná 45/45/8 v množstve 283,00 m<sup>2</sup>**.

Čl. II

Tento Dodatok č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží 2 objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo a dodatku č. 1, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Krásnohorskom Podhradí dňa 10.10.2012

V Košiciach dňa 05.10.2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

.....  
**Peter Bollo**  
starosta obce

.....  
**Ing. Štefan Balint**  
osoba splnomocnená  
podpisovaním



EUROVIA SK, s.r.o.  
Osloboditeľov 66  
040 17 Košice