

Evidenčné číslo zhotoviteľa: **05/2011**

Evidenčné číslo objednávateľa:

Zmluva o stavebnom diele

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Krásnohorské Podhradie
Sídlo:	Obecný úrad, Hradná 156, 049 01 Krásnohorské Podhradie
Zastúpený:	Peter Bollo, starosta
Bankové spojenie:	VUB, a.s., pobočka Rožňava
Č.ú.:	1939003858/0200
IČO:	00328421
DIČ:	2020961415
E-mail:	obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk

a

Zhotoviteľ:	ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo:	Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad
zastúpený:	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednat' vo veciach:	oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných:	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických:	Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko, a. s.
číslo účtu:	3583093002/5600
IČO:	36168335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889
Zapísaný v obchodnom registri	Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P
Číslo telefónu:	052/772 12 72, 772 10 20
Číslo telefónu, fax:	052/776 17 44
Mail:	arprog@arprog.sk
Web:	www.arprog.sk

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavebného diela: **„Krásnohorské Podhradie – ČOV a kanalizácia, SO 01 Splašková kanalizácia, vetvy A2.2, A2.3“**

Podrobné špecifikácie : podľa oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t.j. podľa oceneného výkazu výmer (ponukového rozpočtu), ktorý je tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“).

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené stavebné dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

III. Rozsah a obsah predmetu plnenia

1. Obsahom plnenia zmluvy je realizácia stavebných prác na stavebnom diele „Krásnohorské Podhradie – ČOV a kanalizácia, SO 01 Splašková kanalizácia, vetvy A2.2, A2.3“
2. Obsah a rozsah predmetu zmluvy:
Stavebné objekty : SO 01 Splašková kanalizácia v rozsahu : Vetvy A2.2, A2.3 vrátane združených a domových kanalizačných prípojk

Rozsah a objektová skladba stavebných prác: podľa oceneného výkazu výmer (ponukového rozpočtu), ktorý je súčasťou prílohy č.1 ZoD.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania navyše prác z titulu rozšírenia ZoD, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované navyše práce nie sú zahrnuté do výkazu výmer resp. PD (oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu)

IV. Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť. Subdodávateľia budú vykonávať 0 % podiel prác, vo finančnom vyjadrení 0,- EUR.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
3. Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 3-och pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak zhotoviteľ tak neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozora tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce uhradí zhotoviteľ. Pokiaľ sa technický dozor objednávateľa nedostaví na stavbu v priebehu týždňa, budú prepisy záznamu zo stavebného denníka zaslané poštou.
4. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 5 dní vopred, že stavba je pripravená na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaná zápisnica. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela po ucelených prevádzky schopných častiach.

5. Odovzdaním a prevzatím diela pre účely tejto zmluvy sa rozumie:
 - a) podpísanie preberacieho protokolu zo strany objednávateľa a zhotoviteľa
 - b) stavba musí byť v čase preberacieho konania bez vážnych závad brániacich bezpečnej prevádzke a ostatné závady odstrániť do 30-tich dní od začiatku preberacieho konania
 - c) zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie zmien oproti projektu do dokumentácie skutočného vyhotovenia a v jednom exemplári odovzdá objednávateľovi
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.
7. Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela použije v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášky č. 245/1995 Z.z. o certifikácii výrokov a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrne pri preberacom konaní diela.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní.
10. Odborne spôsobilá osoba zodpovedná za realizáciu stavebného diela : Ing. Dušan Jakubčák

V. Čas plnenia

1. Miesto dodania predmetu zmluvy: obec Krásnohorské Podhradie
2. Lehota výstavby:

Zahájenie stavby: odo dňa odovzdania staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo

Ukončenie stavby: najneskôr do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska
3. V prípade odôvodnenej potreby zmeny termínu realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje po vzájomnej písomnej dohode s objednávateľom a po vypracovaní písomného dodatku k tejto zmluve v ktorom budú dohodnuté všetky podmienky zmeny v uskutočnení diela, akceptovať zmenu termínu v závislosti od pridelených prostriedkov.

4. Čas plnenia začne plynúť po kumulatívnom splnení všetkých podmienok pre začatie stavby, t.j.:
 - 4.1 Odovzdaním staveniska bez závad, náležite zabezpečené a vybavené, zbaveného práv tretích osôb. Objednávateľ vytýči hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky v rozsahu potrebnom pre prechod mechanizmov a dopravy, zriadenie elektrickej staveniskovej prípojky a umožní prístup potrebný pre vykonanie stavebných prác.
 - 4.2 Odovzdaním právoplatného stavebného povolenia.
 - 4.3 Odovzdaním dvoch sád kompletného projektovej dokumentácie stavby s kladnými vyjadreniami od príslušných orgánov a organizácií.
5. V protokole o odovzdaní staveniska objednávateľ uvedie údaje podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. .
6. Zhotoviteľ nie je v omeškani s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom stavebná doba sa predĺži o túto dobu.
7. Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavby k takým zmenám projektovaného riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky práce navyč oproti projektu, predĺži sa termín dokončenia stavby formou dodatku k ZoD o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyč prác.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela po ucelených prevádzkyschopných častiach.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že harmonogram postupu prác bude v prípade potreby objednávateľa s ohľadom na prípadnú zmenu termínu predmetu plnenia bezodkladne aktualizovaný.

VI. Spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, keď sa po uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.
2. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaníach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody. Nie je oprávnený zasahovať do pracovnej činnosti zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že budú dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave projektu stavby a uskutočňovaní stavby.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do 2 týždňov od začatia stavby (prevzatia staveniska) vypracuje a odovzdá objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán tejto verejnej práce-stavby v zmysle § 12 – 14 zákona NR SR č. 254/1998 Z.z. a pokynov v príručke MVRR SR roku 06/2001.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi poskytne potrebné podklady a súčinnosť k vypracovávaniu prípadných technických, finančných správ a pod.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetu zákazky.

VII. Cena plnenia a platobné podmienky

1. a) Cena za vyhotovenie diela v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe súťažnej cenovej ponuky. Cena je spracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov formou oceneného výkazu výmer ako záväzný ponukový rozpočet v základnom členení:
Stavebné objekty: SO 01 Splašková kanalizácia

b) Cena za celý predmet zmluvy činí:

Cena bez DPH za celý predmet zákazky:	300 241,79 EUR Slovom tristotisícdeväťstoštyridsaťjeden 79/100 EUR
Hodnota DPH pri 20%	60 048,36 EUR Slovom šesťdesiatštyristisícštyridsaťosem 36/100EUR
Cena vrátane DPH za celý predmet zákazky:	360 290,15 EUR Slovom tristošesťdesiatštyristisícdeväťdesiat 15/100 EUR

- c) Cena je spracovaná na základe podstatných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a rozpočte. Súčasťou ceny je aj projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného diela, porealizačné zameranie vrátane prípadného geometrického plánu, všetky správy, atesty, certifikáty a pod. potrebné k uvedeniu stavebného diela do užívania.
- d) Za prípadné práce realizované po uplynutí časového termínu realizácie prác výlučne z dôvodov na strane objednávateľa sa môže cena meniť a to pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby publikovaného ŠÚ SR, maximálne však do výšky ekonomicky oprávnených nákladov.

2. K cene diela bez DPH bude fakturovaná príslušná DPH podľa platnej sadzby.
3. Objednávateľ na plnenie zmluvy preddavok ani zálohu neposkytne.
4. Dielčie fakturácie budú na základe skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác . V prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania časti stavby , nebude uchádzač fakturovať vôbec.
5. Faktúra za vykonané práce môže byť vystavená najskôr prvý pracovný deň po termíne odsúhlasenia súpisov vykonaných prác stavebným dozorom. Stavebný dozor odsúhlasí súpisy vykonaných prác do 5 pracovných dní od ich predloženia.
6. Splatnosť faktúr: 90 dní.
7. Hotové dielo bude vyfaktúrované konečnou faktúrou ako celok, kde budú odpočítané jednotlivé čiastkové faktúry .
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania navyše prác z titulu rozšírenia zmluvy o dielo, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované navyše práce nie sú zahrnuté do výkazu výmer resp. PD. (oceňovanie: v zmysle položiek zo súťažnej ponuky). Všetky úpravy projektu, nerealizované práce a navyše práce budú projektantom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané a potvrdené v stavebnom denníku.
9. Spôsob ocenenia prípadných objednávateľom požadovaných navyše prác a ich odsúhlasenie s objednávateľom bude realizovaný podľa zhotoviteľom uvedených jednotkových cien ponukového rozpočtu. Ak výkaz výmer neobsahuje potrebnú položku, použije sa na ocenenie cenník CENEKON (sadzby platné v čase odsúhlasenia navyše prác).
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a projektantom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané, a to v cene v akej sú zahrnuté do rozpočtu ponukovej ceny pre zhotoviteľa.
11. Nad rámec rozsahu diela podľa výkazu výmer má zhotoviteľ právo fakturovať uskutočnené a objednávateľom vopred odsúhlasené a následne prevzaté práce vykonané podľa projektovej dokumentácie.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať ako prílohu zmluvy záväzný rozpočet v elektronickej verzii formátu MS Excel s časovým harmonogramom realizácie jednotlivých výdavkov, totožný s rozpočtom predkladaným v ponuke.

VIII. Záručná doba na zrealizované stavebné dielo

Záručná doba na prevzaté dielo je 60 mesiacov na stavebnú časť diela a 24 mesiacov na ostatné časti diela (technológie, zariadenia, stroje a pod.) odo dňa úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania .

IX. Zodpovednosť za vady, sankcie

1. Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN, alebo ak sa nevyhotoví podľa projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom.
2. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
4. Objednávateľ je povinný vady dohodnutého diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní po ich zistení písomne oznámiť zhotoviteľovi. V oznámení o vadách diela musí objednávateľ zhotoviteľovi vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa prejavujú).
5. Objednávateľ v oznámení o vadách podľa predchádzajúceho bodu môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady dohodnutého diela odstrániť.
6. Objednávateľ uloží projektantovi stavby vypracovať plán užívania stavby tak, aby počas užívania stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku, alebo k poškodeniu stavby, prípadne k predčasnému opotrebovaniu stavby .
7. Sankcie :
 - a) za včasné neukončenie stavebného diela alebo jeho častí sa stanovujú na 160 EUR za každý deň omeškania
 - b) za včasné neodstránenie prípadných väd a nedorobkov sa stanovujú na 160 EUR za každý začatý deň omeškania
 - c) za nepredloženie poistnej zmluvy ku dňu odovzdania staveniska sa stanovujú na 65,00 EUR za každý deň omeškania
 - d) za nepredloženie kontrolného a skúšobného plánu ku dňu odovzdania staveniska sa stanovujú na 65,00 EUR za každý deň omeškania

X. Ostatné ustanovenia

1. Ak zhotoviteľ zistí vady projektovej dokumentácie, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa cestou zápisu v stavebnom denníku. Ak objednávateľ i napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvá na vyhotovení prác podľa projektovej dokumentácie, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka.
2. Vážne vady projektovej dokumentácie sú jedným z dôvodov na pozastavenie prác, čo má za následok pozastavenie plynutia lehoty plnenia a uplatnenie ďalších práv vyplývajúcich zo sústácie.
3. V prípade, že budú stavbu vykonávať viacerí dodávatelia, ktorých viacerí zamestnanci budú pracovať na spoločnom pracovisku, každý z dodávateľov je povinný zabezpečiť plnú koordináciu vlastných činností a vzájomnú súčinnosť vlastných zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.
 - Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s dodávaným predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami zmysle VZP k Zmluve o poskytnutí NFP (poskytovateľ a ním poverené osoby, NKÚ, SFK, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu a spolupracujúce a poverené osoby, zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov, ostatné prizvané osoby v zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
7. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú:
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom
 - vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil
 - neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby, ktoré pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu
 - omeškanie objednávateľa s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy trvajúce dlhší čas ako 45 dní
8. V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác.

9. Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa.
10. Za porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci .
11. Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
12. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná, pričom nepridelenie finančného príspevku sa považuje za podstatnú zmenu okolností, za ktorých verejný obstarávateľ – objednávateľ vykonal verejné obstarávanie.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva o dielo nadobudne účinnosť až po odsúhlasení procesu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, ktorý je poskytovateľom NFP obci a po podpise Zmluvy resp. Dodatku k zmluve o NFP (podľa toho, ktorý dokument určí konečnú výšku NFP obci)
2. Zmluvu je možné zrušiť iba po obojstrannej dohode. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa zrušiť ZoD, pri podstatnej zmene okolností, za ktorých objednávateľ vyhlasoval verejné obstarávanie, pričom nepridelenie finančného príspevku, resp. ak ponuka úspešného uchádzača prekročí výšku finančného príspevku, ktoré má mať objednávateľ pridelené, sa považuje za podstatnú zmenu okolností .
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka podľa dielu IX – Zmluva o dielo v zmysle § 536 až § 565.
4. Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že jej porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali.

7. Prílohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tejto zmluvy sú:
Číslo 1: Ponukový rozpočet
Číslo 2: Harmonogram výstavby

Krásnohorské Podhradie 3.3.2011

V Poprade, dňa 3.3.2011



Peter Bollo
starosta obce



ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva

